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该院项目建议书已批复。同南开区规划分局及市建筑设计院沟通，按照分局要求递交规划设计方案，做好《选址意见书》申报的前期工作。推进《交通流量评估报告》工作的完成。组织职能科室主管科长到兄弟单位参观学习，根据需求提出设计要求，为深化设计打好基础。








传染病医院综合楼





该项目设计方案的初稿完成继续进行优化设计；与公交集团、北辰区土地局、小淀镇赵庄村进行沟通，正在积极落实土地置换协议等有关工作，按照市领导要求，确保一个月内签订。











该项目设计方案征集评比结束，评选出最佳的设计方案，设计方案已报送市规划局待审批。与工会管理干部学院的房屋权属变更正在进行。在土地交付工作中，外租户的搬迁清理工作正在进行。











第三中心医院二期








    该项目正在方案设计征集，由北京中元工程设计顾问公司、圣帝国际建筑工程设计有限公司、天津大学建筑设计研究院参加，计划1月2日上交设计方案征集结果。其它前期工作正在进行。








公共卫生建设项目


疾病控制中心项目


1、达标、竣工投入使用项目：蓟县、宁河县、东丽区、武清区、津南区疾病控制中心。


2、准备改造项目：和平区改造方案已通过，宝坻区立项报告已批复。


3、正在新建的项目：


红桥区疾病预防控制中心（包括：监督所）：完成负一层基础施工，正在进行墙体钢筋绑扎及混凝土浇筑。


4、正在立项进行前期项目：


河西区公共卫生服务中心（包括：CDC、监督所等）：建筑设计方案、建设项目用地申请正在进行中，同时办理规划等各项前期手续。


河北区公共卫生医疗中心（包括：CDC、监督所、妇幼保健中心等）：施工图设计完成，施工招标、临时用电完成，施工许可证等前期手续正在办理。


    西青区疾病预防控制中心：项目建议书及可行性研究报告已报复。燃气切改工程正在进行中，已经埋设了管道并垫上表土。正在办理临时用水手续。


北辰区疾病预防控制中心综合楼（包括：监督所）：可行性研究报告市发改委已经批复，建筑设计方案北辰规划分局已经批复，扩初设计完成已上报市发改委待批，现正进行消防审批、工程预算等工作，与土地相关的前期工作正在进行中。


静海县疾病预防控制中心：设计方案已经市卫生局卫生工程建设咨询专家的审核，正在进行建筑施工图设计，办理规划许可证等前期手续。


滨海新区公共卫生服务中心（包括：CDC、监督所、急救中心、卫生信息中心）：该项目为2011年新区卫生系统重点工程，占地面积38000平方米，建筑面积40500平方米，总投资约3亿元左右，建设工期为3年。该项目事业发展规划和建设规划市卫生局已经论证正在审批。


河东区疾病控制中心（包括：监督所、妇幼保健中心）：目前该项目继续落实选址，没有其它进展。


南开区疾病控制中心目前正在完善两地办公方案。





村卫生室建设情况


东丽区  应建34个，15个今年底完成达标建设，其余随着小城镇改造，撤村进居再进行建设。


西青区  应建113个，已建成85个。其余随着小城镇改造，撤村进居再进行建设。


津南区  应建78个，8个今年底完成达标建设，其余随着小城镇改造，撤村进居再进行建设。


北辰区  应建88个，已经建成77个，其余随着小城镇改造，撤村进居再进行建设。


武清区  应建513个，已建成26个。新建466个，改扩建21个。400个已经落实了土地。


宝坻区  应建256个，新建248个，改造8个。部分村卫生室已开工，少数正在落实选址。


静海县  应建289个，已建成26个，新建249个，改造14个。部分村卫生室已开工，少数


           正在落实选址。


宁河县  应建196个，已建成21个，新建175个。目前已开工60个，到年底计划完成150个。


蓟  县  应建521个，已建成20个，新建415个，改扩建86个，涉及26个镇乡。目前已


           落实319个的土地和资金，6个乡镇已开工。





           




















第二儿童医院一期工程项目建议书已经市发改批复。批复文件已送交北辰区规划分局办理选址意见书。2011年10月18日根据市规划局意见，请北京中元顾问设计有限公司和天津市建筑设计院医疗所将再次修改后的第二儿童医院建设方案报送规划局。其他前期工作正在加紧进行。











第二儿童医院








代谢病医院











中医二附院





区县卫生建设项目动态








2








