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该项目正在进行《选址意见书》申报的前期工作。完成了《交通流量评估报告》工作。组织职能科室主管科长到兄弟单位参观学习，根据需求提出设计要求，为深化设计打好基础。向南开规划分局提供总平面图审批工作的相应材料。











传染病医院综合楼





2011年11月11日，该院与市国土资源和房屋管理局北辰分局签署土地置换协议，新征土地面积174.4亩，用于公交集团一公司新址建设，与市公交集团的土地置换合同已具备签约条件。继续进行项目设计方案的优化设计，院领导班子召开专题会议听取新院设计“概念方案”汇报。











该项目设计方案征集评比结束，天津市建筑设计院的设计方案较为完善，设计方案已报送市规划局待审批。与工会管理干部学院的房屋产权转移已办理登记手续。外租户的搬迁清理仅剩一家。新建变电站的设计方案已完成。











第三中心医院二期








    该项目设计方案第一轮征集工作完成，天大设计院及北京中元设计院分别位于前两名。第二轮的设计方案征集工作正在进行中。为加快项目进度，市领导及市规划局领导召开两次项目汇报会议，市卫生局、医科大学、代谢病医院及农垦集团领导参加。该项目已上报2012年重大前期储备项目。其它前期工作正在进行。








公共卫生建设项目


疾病控制中心项目


1、达标、竣工投入使用项目：蓟县、宁河县、东丽区、武清区、津南区疾病控制中心。


2、准备改造项目：和平区改造方案已通过，宝坻区立项报告已批复。


3、正在新建的项目：


红桥区疾病预防控制中心（包括：监督所）：完成主楼主体二层混凝土浇筑，实验室楼（附属楼）正进行基础开挖施工。


4、正在立项进行前期项目：


河西区公共卫生服务中心（包括：CDC、监督所等）：建筑设计方案、建设项目用地申请正在进行中，同时办理规划等各项前期手续。


河北区公共卫生医疗中心（包括：CDC、监督所、妇幼保健中心等）：可行性研究报告已批复，已完成扩初设计，取得建委的施工许可证，工程桩及止水帷幕桩已完成。


    西青区疾病预防控制中心：扩初设计及预算已上报待审批。完成桩基设计审核及规划计划审批。


北辰区疾病预防控制中心综合楼（包括：监督所）：可行性研究报告市发改委已经批复，建筑设计方案北辰规划分局已经批复，扩初设计完成已上报市发改委待批，现正组织进行拆迁及招投标准备工作，与土地相关的前期工作正在进行中。


静海县疾病预防控制中心：目前已完成设计招标手续，正进行施工图审图、编制可行性研究报告。办理规划许可证等前期手续。


滨海新区公共卫生服务中心（包括：CDC、监督所、急救中心、卫生信息中心）：该项目为2011年新区卫生系统重点工程，占地面积38000平方米，建筑面积40500平方米，总投资约3亿元左右，建设工期为3年。该项目的综合发展规划规划已经市卫生局批复，目前正与区规划局及新区建设投资集团公司商榷预选址问题。


河东区疾病控制中心（包括：监督所、妇幼保健中心）：目前该项目继续落实选址，没有其它进展。


南开区疾病控制中心目前正在完善两地办公方案。





村卫生室建设情况


东丽区  应建34所，15所今年底完成达标建设，其余随着小城镇改造，撤村进居再进行建设。


西青区  应建113所，已建成85所。其余随着小城镇改造，撤村进居再进行建设。


津南区  应建78所，8所今年底完成达标建设，其余随着小城镇改造，撤村进居再进行建设。


北辰区  应建88所，已经建成77所，其余随着小城镇改造，撤村进居再进行建设。


武清区  应建513所，已建成26所。新建466所，改扩建21所。有48所土地未落实。


宝坻区  应建521所，已建成256所，新建248所，改造8所。部分村卫生室已开工，有6所土      地未落实。


静海县  应建289所，已建成26所，新建249所，改造14所。部分村卫生室已开工，有92所土地未落实。


宁河县  应建196所，已建成21所，新建175所。目前已开工60所，到年底计划完成150所。  有6所土地未落实，1所土地有问题。


蓟  县  应建521所，已建成20所，新建415所，改扩建86所，涉及26个镇乡。目前已


           有6个乡镇开工。有7所土地未落实。


滨海新区应建65所，新建18所，改扩建47所，陆续开工建设。





           



































代谢病医院











中医二附院





区县卫生建设项目动态
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