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该项目与南开规划分局沟通，提供《选址意见书》申报工作的相应材料。完成了《交通流量评估报告》工作，与南开区政府、兴业集团沟通，协商解决三潭路一侧主入口平房拆迁事宜。








传染病医院综合楼





中医二附院与市公交集团双方签订了土地置换协议，双方商定，市公交集团公交一公司搬迁实施方案，定于2012年4月30日前完成场区搬迁，该院迁址新建项目计划2012年5月开工建设。继续进行项目设计方案的优化设计，加紧进行新院建设的前期准备工作。








该院与市建筑设计院签订了委托设计意向书，设计方案已报市规划局待审批。地质勘探招标已进行网上公示。与工会管理干部学院的房屋产权转移登记材料已上报市房管局，房屋产权使用证待发放。











第三中心医院二期








    该项目第二轮设计方案征集工作最终确定五家单位参加。12月21日由市规划局主持，市卫生局、农垦集团、医科大学、代谢病医院相关领导参加，五家设计单位进行了方案汇报，要求各设计单位做好月底第三轮设计方案汇报工作准备。该项目已上报2012年重大前期储备项目。其它前期工作正在加紧进行。








公共卫生建设项目


疾病控制中心项目


1、达标、竣工投入使用项目：蓟县、宁河县、东丽区、武清区、津南区疾病控制中心。


2、准备改造项目：和平区改造方案已通过，宝坻区立项报告已批复。


3、正在新建的项目：


红桥区疾病预防控制中心（包括：监督所）：完成主楼主体四层混凝土浇筑，实验室楼（附属楼）基础施工完成，于12月20日进入冬季停工。


4、正在立项进行前期项目：


河西区公共卫生服务中心（包括：CDC、监督所等）：建设项目用地申请已完成，正在办理人防手续，其它前期手续正在办理中。


河北区公共卫生医疗中心（包括：CDC、监督所、妇幼保健中心等）：扩初设计已批复，取得建委施工许可证，工程桩及止水帷幕桩施工已完成。


    西青区疾病预防控制中心：设计方案已报评审，委托市勘察院进行放线，临时变压器安装和自来水管道铺设准备，正在办理建设工程许可证，完成监理招标。


北辰区疾病预防控制中心综合楼（包括：监督所）：扩初设计市发改委已批复，现正组织进行拆迁工作，已发布施工招标公告，与土地相关的前期工作及建设工程规划许可证正在办理。


静海县疾病预防控制中心：建筑设计方案已完成，正在编制可行性研究报告和环评报告，办理规划许可证等前期手续。


滨海新区公共卫生服务中心（包括：CDC、监督所、急救中心、卫生信息中心）：该项目为2011年新区卫生系统重点工程，该项目选址已得到滨海新区和国土局批复，已完成《项目建议书》初稿，项目占地面积34000平方米，总建筑面积43899平方米，计划总投资2亿元，建设工期3年。


河东区疾病控制中心（包括：监督所、妇幼保健中心）：目前该项目继续落实选址，没有其它进展。


南开区疾病控制中心正在与区政府协商选址，完善方案。





村卫生室建设情况


东丽区  应建15所，已建成15所。


西青区  应建85所，已建成85所。


津南区  应建82所，已建成82所。


北辰区  应建88所，已建成88所。


武清区  应建513所，已建成27所，在建29所，前期工作457所。


宝坻区  应建521所，已建成274所，在建141所，前期工作106所。


静海县  应建289所，已建成9所，在建27所，前期工作253所。


宁河县  应建196所，已建成21所，在建146所，前期工作29所。


蓟  县  应建521所，已建成238所，在建26所，前期工作257所。


滨海新区应建66所，已建成59所，在建5所，前期工作2所。





























代谢病医院











中医二附院





区县卫生建设项目动态
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