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    南开规划分局下发了《规划条件通知书》，项目设计招标由市建筑设计院中标。项目正在进行环评、能评的编制。召开院内相关建筑拆迁论证会，同医院太平间人员商谈搬迁事宜。三潭路一侧建筑拆迁问题，正与兴业里大队沟通。








传染病医院综合楼





中医二附院与市公交集团双方签订了土地置换协议，双方商定，市公交集团公交一公司搬迁实施方案。项目优化设计方案的论证已进行第三轮专题汇报，现正加紧进行新院建设的前期准备工作。








    市国土房管局下发《关于第三中心医院办理房屋拆除手续的复函》，同意医院先行拆除河东区津塘路77号和79号房屋，取得了《天津市公用公房拆除证明》，并与市津皖房屋拆除工程有限公司签订拆除工程合同。与工会管理干部学院房屋土地的交接正在进行。至此，该工程地界内的遗留问题已基本解决。建筑设计招标确定市建院为设计单位。











第三中心医院二期








    该项目第三轮设计方案征集工作最终确定四家单位参加。医科大学、代谢病医院领导与北辰区政府相关部门就土地购买情况签署了一份保障性协议，为双方下一步的合作奠定了基础。2月上旬，卫生局召开就代谢病医院管理体制改革、落实医院建设和发展的务虚会。2月中旬，召开对于医院合作模式的探讨会，就公立医院改革改制的操作模式进行讨论和思考。其它前期工作正在加紧进行。











公共卫生建设项目


疾病控制中心项目


1、达标、竣工投入使用项目：蓟县、宁河县、东丽区、武清区、津南区疾病控制中心。


2、准备改造项目：和平区改造方案已通过，宝坻区立项报告已批复。


3、正在新建的项目：


红桥区疾病预防控制中心（包括：监督所）：完成主楼主体四层混凝土浇筑，实验室楼（附属楼）基础施工完成，于12月20日进入冬季停工。


4、正在立项进行前期项目：


河西区公共卫生服务中心（包括：CDC、监督所等）：建设项目用地申请已完成，正在办理人防手续，其它前期手续正在办理中。


河北区公共卫生医疗中心（包括：CDC、监督所、妇儿保健中心等）：扩初设计已批复，取得建委施工许可证，工程桩及止水帷幕桩施工已完成。


    西青区疾病预防控制中心：设计方案已报评审，委托市勘察院进行放线，临时变压器安装和自来水管道铺设准备，正在办理建设工程许可证，完成监理招标。


北辰区疾病预防控制中心综合楼（包括：监督所）：扩初设计市发改委已批复，现正组织进行拆迁工作，已发布施工招标公告，与土地相关的前期工作及建设工程规划许可证正在办理。


静海县疾病预防控制中心：建筑设计方案已完成，正在编制可行性研究报告和环评报告，办理规划许可证等前期手续。


滨海新区公共卫生服务中心（包括：CDC、监督所、急救中心、卫生信息中心）：该项目为2011年新区卫生系统重点工程，该项目选址已得到滨海新区和国土局批复，已完成《项目建议书》初稿，项目占地面积34000平方米，总建筑面积43899平方米，计划总投资2亿元，建设工期3年。


河东区疾病控制中心（包括：监督所、妇儿保健中心）：目前该项目继续落实选址，没有其它进展。


南开区疾病控制中心正在与区政府协商选址，完善方案。





村卫生室建设情况


东丽区  应建15所，已建成15所。


西青区  应建85所，已建成85所。


津南区  应建82所，已建成82所。


北辰区  应建88所，已建成88所。


武清区  应建513所，已建成27所，在建29所，前期工作457所。


宝坻区  应建521所，已建成276所，在建160所，前期工作85所。


静海县  应建289所，已建成19所，在建25所，前期工作245所。


宁河县  应建196所，已建成21所，在建146所，前期工作29所。


蓟  县  应建521所，已建成284所，在建141所，前期工作96所。


滨海新区应建66所，已建成61所，在建3所，前期工作2所。





























代谢病医院











中医二附院





区县卫生建设项目动态
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