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妇儿保健中心


1、在建项目：


河西区妇儿保健中心改造项目方案设计完成，已经市卫生局专家审查通过。


河北区妇儿保健中心在公共卫生医疗中心大楼中，主体施工至五层，电梯、空调专业分包招投标完成。


津南区妇儿保健中心项目验收完成。截止目前市补助资金尚未到位。


    西青区妇儿保健中心1-6层主体混凝土施工完成，一层楼内墙体空心砖砌完。


2、前期项目：


宁河县妇儿保健中心计划新建公共卫生综合楼（包括：妇儿保健中心、CDC、监督所和培训中心），正在办理规划、放线测点、地名、预算、消防审核意见及施工招标等前期手续。


南开区妇儿保健中心项目建议书已批复，改造图纸设计完成，已经市卫生局卫生工程建设咨询专家的审核，继续办理各项开工手续。


和平区妇儿保健中心改造项目方案设计完成，已经市卫生局专家审查通过。


东丽区妇儿保健中心选址落实，占地7855平方米，建筑面积8000平方米，正在编制项目方案。


河东区妇儿保健中心选址在大桥道东兴园二期附近，控制用地规划正在办理中。


武清区妇儿保健中心计划新建公共卫生综合楼（包括：妇儿保健中心、监督所、爱委会、红十字会、中心血站等）：占地面积25000平方米，建筑面积28000平方米，计划总投资9900万元，区政府已落实选址，规划手续已完成，加紧进行前期手续。


北辰区妇儿保健中心立项已批复，已初步达成建设选址意向，前期工作即将展开。


宝坻区妇儿保健中心计划新建公共卫生综合楼（包括：卫生监督所等）区政府正在落实选址，计划建筑面积14000平方米，总投资6000万元，正在积极落实，计划明年开工。


静海县妇儿保健中心由于原划拨的地块上存在厂房和庄稼，县规划局正在重新规划申请立项。


蓟县妇儿保健中心计划建综合楼（包括：卫生监督所）县政府已落实选址，占地面积20亩，建筑面积10000平方米，正在进行前期准备。


红桥区妇儿保健中心选址已落实。


滨海新区妇儿保健中心设计方案进一步深化，完成建委报建手续，正在与海洋高新区沟通土地问题。





卫生监督所项目


1、达标项目：东丽区卫生监督所。


2、正在进行建设项目：红桥区、河北区、北辰区卫生监督所。


3、正在立项进行前期项目：


河西区卫生监督所选址落实，立项批复，正在办理建设用地批准书等前期手续。


  滨海新区卫生监督所项目环评、能评初稿完成，进行日照分析编制；修建性详规、可行性研究报告正在编写；编制临水、临电方案，开始对施工现场进行三通一平各项准备工作。


宁河县卫生监督所在公共卫生服务中心大楼内，征地完成、正办理规划及施工图纸设计等。


武清区、宝坻区、静海县、蓟县卫生监督所选址已落实。


4、已经规划的项目：和平区、南开区、河东区、津南区、西青区卫生监督所。





社区、乡镇医疗在建和前期项目


在建项目


和平区南市街社区卫生服务中心，东丽区军粮城新市镇社区卫生服务中心。


前期项目


南开区三潭医院社区卫生服务中心；北辰区普东街、大张庄镇社区卫生服务中心；武清区泗村店镇和大黄堡乡中心卫生院；宝坻区黄庄卫生院；蓟县邦均中心卫生院正在进行前期工作。





村卫生室建设情况


东丽区  应建15所，已建成15所。


西青区  应建90所，已建成90所。


津南区  应建82所，已建成82所。


北辰区  应建88所，已建成88所。


武清区  应建513所，已建成513所。


宝坻区  应建521所，已建成500所，在建21所。


静海县  应建289所，已建成289所。


宁河县  应建196所，已建成187所，在建9所。


蓟  县  应建521所，已建成508所，在建13所。


滨海新区应建66所，已建成65所，前期工作1所。
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