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妇儿保健中心


 1、竣工项目：


 津南区妇儿保健中心项目验收完成。市发改委补助资金已到位。


 2、在建项目：


 河北区妇儿保健中心在公共卫生医疗中心大楼中，主体封顶，现进入冬季停工。


 西青区妇儿保健中心主体封顶。室内抹灰完成，外檐完成50%，1-5楼的水电预埋工程全部完成。弱电、消防、净化、空调分包项目招标完成。


    和平区妇儿保健中心改造项目：区发改委已批复立项，12月下旬招标完成，已开工。


宁河县妇儿保健中心新建公共卫生综合楼（包括：妇儿保健中心、CDC、监督所和培训中心），前期手续全部完成，开始施工建设。


河西区妇儿保健中心改造项目方案设计完成，施工招标完成，准备开工建设。


3、前期项目：


南开区妇儿保健中心项目建议书已批复，改造图纸设计完成，已经市卫生局卫生工程建设咨询专家审核，继续办理各项开工手续。 


北辰区妇儿保健中心已与区土地整理中心签订了土地置换协议及土地移交确认书，建设方案征集工作完成，进入优化设计。


东丽区妇儿保健中心选址落实，占地7855平方米，建筑面积8000平方米，正在编制项目方案。


河东区妇儿保健中心选址在大桥道东兴园二期附近，控制用地规划正在办理中。


武清区妇儿保健中心计划新建公共卫生综合楼（包括：妇儿保健中心、监督所、爱委会、红十字会、中心血站等）：占地面积25000平方米，建筑面积28000平方米，计划总投资9900万元，区政府已落实选址，规划手续已完成，加紧进行前期手续。


宝坻区妇儿保健中心计划新建公共卫生综合楼（包括：卫生监督所等）选址已落实，计划建筑面积14000平方米，总投资6000万元，计划明年开工。


静海县妇儿保健中心由于原划拨的地块上存在厂房和庄稼，县规划局正在重新规划申请立项。


蓟县妇儿保健中心计划建综合楼（包括：卫生监督所）县政府已落实选址，占地面积20亩，建筑面积10000平方米，正在进行前期准备。


红桥区妇儿保健中心选址已落实。


滨海新区妇儿保健中心启动土地划拨程序，开始土地三通一平各项准备工作，开始编写项目建议书。





卫生监督所项目


1、达标项目：东丽区卫生监督所。


2、正在进行建设项目：红桥区、河北区、北辰区、宁河县卫生监督所。


3、正在立项进行前期项目：


河西区卫生监督所选址落实，立项批复，正在办理建设用地批准书等前期手续。


   滨海新区卫生监督所项目三通一平等各项准备工作完成，正在办理临水、临电审核，修建性详规已上报，具备开工条件。


   武清区、宝坻区、静海县、蓟县卫生监督所选址已落实。


4、已经规划的项目：和平区、南开区、河东区、津南区、西青区卫生监督所。





社区、乡镇医疗在建和前期项目


竣工项目


和平区南市街社区卫生服务中心；东丽区华明新家园社区卫生服务中心；宝坻区黄庄卫生院。


在建项目


东丽区金钟街、军粮城新市镇社区卫生服务中心；北辰区大张庄镇社区卫生服务中心；宝坻区钰华医院。


前期项目


河东区富民路社区卫生服务中心；北辰区普东街社区卫生服务中心；武清区泗村店镇、大黄堡乡中心卫生院；蓟县邦均中心卫生院；静海县城关镇卫生院。





村卫生室建设情况


东丽区  应建15所，已建成15所。


西青区  应建90所，已建成90所。


津南区  应建82所，已建成82所。


北辰区  应建88所，已建成88所。


武清区  应建513所，已建成513所。


宝坻区  应建521所，已建成521所。


静海县  应建289所，已建成289所。


宁河县  应建196所，已建成196所。


蓟  县  应建521所，已建成521所。


滨海新区应建66所，已建成66所。
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