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妇儿保健中心


 1、竣工投入使用项目： 津南区妇儿保健中心。


 2、在建项目：


 河北区妇儿保健中心在公共卫生医疗中心大楼中，主体封顶，进行二次结构墙体砌筑施工。


西青区妇儿保健中心主体外檐涂料粉刷完成，2楼样板间已经成形，消防、空调室内工程已经完成，X光防护、弱电工程开始施工。


3、前期项目：


南开区妇儿保健中心项目建议书已批复，改造图纸设计完成，已经市卫生局卫生工程建设咨询专家审核，继续办理各项开工手续。 


河西区妇儿保健中心改造项目内部装饰及弱电工程正在施工中。


    和平区妇儿保健中心改造项目：B区电梯井、楼梯板粘钢加固，内部精装正在进行中。


宁河县妇儿保健中心新建公共卫生综合楼（包括：妇儿保健中心、CDC、监督所和培训中心）项目准备施工。


北辰区妇儿保健中心：项目建议书已经市发改委批复，正在进行控规调整，建设方案优化设计正在进行中。


东丽区妇儿保健中心选址落实，占地7855平方米，建筑面积8000平方米，正在编制项目方案。


河东区妇儿保健中心选址在大桥道东兴园二期附近，控制用地规划正在办理中。


武清区妇儿保健中心计划新建公共卫生综合楼（包括：妇儿保健中心、监督所、爱委会、红十字会、中心血站等）：占地面积25000平方米，建筑面积28000平方米，计划总投资9900万元，区政府已落实选址，规划手续已完成，正在进行初步设计工作，其它前期手续加紧办理。


宝坻区妇儿保健中心计划新建公共卫生综合楼（包括：卫生监督所等）选址已落实，计划建筑面积14000平方米，总投资6000万元。


静海县妇儿保健中心由于原划拨的地块上存在厂房和庄稼，县规划局正在重新规划立项。


蓟县妇儿保健中心计划建综合楼（包括：卫生监督所）县政府已落实选址，占地面积20亩，建筑面积10000平方米，正在进行前期准备。


红桥区妇儿保健中心选址已落实。


滨海新区妇儿保健中心启动土地划拨程序，开始土地三通一平各项准备工作，开始编写项目建议书。





区县公共卫生建设项目动态





疾病控制中心项目


1、达标、竣工投入使用项目：蓟县、宁河县、东丽区、武清区、津南区疾病控制中心。


2、正在新建的项目：


北辰区疾病预防控制中心综合楼（包括：监督所）：工程竣工，正在进行验收。


红桥区疾病预防控制中心（包括：监督所）：内装基本完成，进行外檐涂料粉刷。


河北区公共卫生医疗中心:主体封顶，进行二次结构墙体砌筑施工。


西青区疾病预防控制中心：内装工程正在进行，消防工程、净化工程已完成，污水、弱电、空调、电气工程等正在安装。


 和平区疾病预防控制中心整修工程：室外给排水、消防管线、外檐门窗更新完成，开始外檐粉刷，室内进入粗装修，CDC实验净化设施开始安装。


3、正在立项进行前期项目：


滨海新区公共卫生服务中心（包括：CDC、监督所、急救中心、卫生信息中心）：修建性详规审批完成，投资计划已下达，具备开工条件。


河西区公共卫生服务中心（包括：CDC、监督所等）：前期施工准备，临时水电破路手续正在审批。


宝坻区疾控中心改造项目：立项和实施方案已批复，按区政府要求统一规划后实施。


静海县疾病预防控制中心：由于原划拨的地块上存在厂房和庄稼，县规划局正在重新规划申请立项。


河东区疾病控制中心（包括：监督所、妇儿保健中心）：目前该项目继续落实选址，没有其它进展。


南开区疾病控制中心：正在与区政府协商选址，完善方案等前期相关许可手续。





卫生监督所项目


1、达标项目：东丽区卫生监督所。


2、正在进行建设项目：红桥区、河北区、北辰区、宁河县卫生监督所。


3、正在立项进行前期项目：


河西区卫生监督所：在公共卫生服务中心大楼内，前期施工准备，临时水电破路手续审批中。


滨海新区卫生监督所：修建性详规审批完成，投资计划已下达，具备开工条件。


   武清区、宝坻区、静海县、蓟县卫生监督所选址已落实。


4、已经规划的项目：和平区、南开区、河东区、津南区、西青区卫生监督所。
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