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区县公共卫生建设项目动态





妇儿保健中心


 1、竣工投入使用项目：和平区、河西区、河北区、津南区、西青区、北辰区、滨海新区妇儿保健中心。


 2、在建项目：


宁河县妇儿保健中心（新建公共卫生综合服务中心，包括：妇儿保健中心、CDC、监督所和培训中心）：二次结构墙体砌筑十一层全部完成，现进入冬季停工。


南开区妇儿保健中心（妇幼保健所阳光100 新址）6-9层工程装修项目进展顺利。6-9层地面铺设完成；公共卫生间装修完成。8、9两层，单间独立卫生间搭建完成，包括地面、吊顶、墙面装修完成。弱电工程初步实施中。目前处于停工状态。


东丽区妇儿保健中心：该工程为新市镇公建配套项目，是区政府代建项目，室内精装修、外檐施工基本完成，公建项目后续配套手续正在进行中。


武清区公共卫生服务中心（包括：妇儿保健中心、监督所、疾控、急救等）：进行基础混凝土浇筑及地基处理施工。


宝坻区妇儿保健中心：前期手续完成，施工招标已经完成，开始施工。


3、前期项目：


红桥区妇儿保健中心：进行建设用地性质的调整，项目重新选址。


河东区妇儿保健中心：选址在大桥道东兴园二期附近，控制用地规划正在办理中。


静海县妇儿保健中心（与疾病预防控制中心选址在一起，建2个楼）：区规划局已原则通过该项目的规划调整。总体规划公示完成，等待审批局审批修建性详规。


蓟县妇儿保健中心：计划建综合楼（包括：卫生监督所）县政府已落实选址，占地面积13亩，建筑面积8050平方米，投资4050万元，正在进行土地性质变更等前期手续。





疾病控制中心项目


1、达标、竣工投入使用项目：和平区、河北区、东丽区、西青区、津南区、北辰区、武清区、宝坻区疾病控制中心,红桥区疾病控制中心房屋竣工，蓟县疾病控制中心面积达标。


2、新建项目：


滨海新区公共卫生服务中心（包括：CDC、监督所、急救中心、卫生信息中心）：精装修地面瓷砖、腻子、陶瓷板、窗台板全部完成，进入收尾阶段。实验室内装装修收尾施工。楼梯栏杆安装、防火门门槛，面板安装完成。汽车坡道、地下室地面完成。室外准备冬植。


宁河县疾病预防控制中心（新建公共卫生综合服务中心，包括：妇儿保健中心、CDC、监督所和培训中心）：二次结构墙体砌筑十一层全部完成，现进入冬季停工。


3、正在立项进行前期项目：


静海县疾病预防控制中心（与妇儿保健中心选址在一起，建2个楼）：区规划局已原则通过该项目的规划调整。总体规划公示完成，等待审批局审批修建性详规。 


河西区公共卫生服务中心（包括：CDC、结核所、体检中心等）：区政府决定另行规划选址，重新建设。


河东区疾病控制中心（包括：监督所）：目前该项目继续落实选址，没有其它进展。


南开区疾病控制中心：选址已落实，正在完善方案等前期相关手续。





卫生监督所项目


1、达标项目：河北区、河西区、东丽区、北辰区、静海区、西青区卫生监督所。


红桥区卫生监督所房屋建成未投入使用。


2、正在进行建设项目：滨海新区、武清区、宁河区卫生监督所。


3、正在立项进行前期项目：宝坻区、蓟县卫生监督所选址已落实。


4、已经规划的项目：和平区、南开区、河东区、津南区卫生监督所。





报：丽萍、利军、俊芳、小红、惠光、中阳同志


送：市委、市人民政府有关部门、有关委局、区县政府主管卫生领导、区县卫生局


发：委领导及有关处室、有关建设项目单位
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