附件

市卫生计生委实施援刚果（布）
“光明行”项目总结报告
为适应新形势下卫生援外工作发展需求，落实习近平主席关于推动中非卫生合作的重要指示精神，拓展中非医疗卫生合作领域，丰富对非援助内容，由市卫生计生委与有关部门共同组织，市眼科医院具体实施的援刚果（布）“光明行”项目于8月24日至9月17日在刚顺利实施并圆满落下帷幕。
    “光明行”项目在我驻刚使馆的大力支持和我市援刚果（布）第23批医疗队的积极配合下，全体同心，发扬不畏艰苦、甘于奉献的精神，依靠精湛的技术和业务能力，仅用26天就开展了512例白内障超乳复明手术，提前14天且超额完成了既定任务。此次援刚“光明行”项目的实施也得到了刚果（布）政府的高度关注和充分肯定。
1. 充分准备，认真规划，克服困难，积极做好“光明行”项目筹备工作
    援刚“光明行”项目是我国政府出资实施的医疗援助项目，总投入资金达1030万元，也是我市近年来实施首个短期对非援助项目。该项目包括方案制定、前期可行性考察、物资招标采购、国内筹备，国外宣传、物资发运、病例筛查、手术实施、物资交接、人员培训等多个环节，同时涉及国家卫生计生委、商务部、中国驻刚使馆、经商处、我市医疗队及刚外交部、卫生部、海关、受援医院等多个部门。做好前期筹备、协调、组织工作对该项目顺利实施尤为重要。
1. 全面的可行性考察为项目顺利实施打下坚实基础
2015年3月12日至21日，由我委、市商务委和市眼科医院组成的“赴刚光明行可行性考察组”前往刚果（布）进行为期10天的项目可行性考察。考察期间，工作组与刚卫生部部长办公厅主任恩嘎古索就项目前期准备、相关文件签署、援助设备清关提货、病例筛查、医护人员培训、媒体宣传等相关问题进行商谈并交换意见。此外，工作组考察了中刚友好医院和卢旺基里两所项目实施所在医院，详细了解了当地眼科诊室、手术室、住院病房等情况，就前期筛查项目、手术流程等内容与院方进行沟通，顺利完成了可行性考察，为“光明行”项目开展打下了坚实基础，确保了项目最终顺利实施。
1. 组成高水平专家团队，如期完成国内项目方案制定、预算编制及相关审批手续
    为保证“光明行”项目顺利实施，经过认真研究和精心挑选，我委最终决定由市眼科医院院长汤欣带队，共计7名具有丰富经验的医护专家组成我市“光明行”医疗专家组赴刚执行此次任务。在繁忙的日常医疗工作中，专家组成员充分发扬优良作风，不计个人得失，根据手术需要及可行性考察数据，利用业余时间编制详细项目实施方案、制定物资清单、项目预算，完成项目所需千余种物资品牌、数量、型号及供货商核定、报批及招投标手续，完成与分包单位供货协议签署等基础性工作。
1. 专程派出工作组，积极协调当地政府部门，及时解决实际问题，为项目提供必要保障
    考虑非洲国家当地习惯多变及不稳定性，在做好国内工作同时，我委专程派出工作组赴刚，在项目筹备及实施过程中与我驻刚使馆、经商参处、援刚果（布）第23批医疗队及刚外交部、卫生部、两所医院等相关部门积极协调，及时解决当地遇到的问题，保证我市专家组抵达后项目顺利实施。
1. 为进一步扩大“光明行”项目在当地影响，我委积极协调刚外交部、卫生部，动员刚方在首都中刚友好医院举行“光明行”项目启动仪式暨交接物资签字仪式，邀请刚政府部长及中国驻刚大使出席活动并签署物资交接证书。
1. 主动协调我驻刚使馆经商处、刚外交部，协助项目分包单位办理援助物资免税、清关提货等手续，保证物资尽快运抵医院。
1. 积极应对各种突发事件并及时解决出现问题。针对中刚友好医院手术室中央空调在项目实施前因故障无法正常工作的紧急情况，通过医疗队协调联系中资机构技术人员，第一时间完成分体空调安装。在当地炎热的气候下，保证专家组手术开展环境。
1. 抽调我援刚果（布）第23批医疗队两分队队长、翻译及眼科医生等相关人员组成现场工作组配合“光明行”专家组办理团组入境、项目宣传、患者筛查及手术实施等多项工作。
    值得一提的是，为配合“光明行”项目实施，我援刚果（布）第23批医疗队数名队员主动推迟了回国探亲休假，放弃了暑期和家属子女团聚的机会，为项目的实施作出了无私的奉献。    
1. 中刚双方举行盛大启动仪式，盛赞中刚友谊
    9月2日上午，中刚双方在布拉柴维尔中刚友好医院举行了隆重的援刚“光明行”项目启动仪式暨交接物资签字仪式。中国驻刚大使夏煌，刚社会事务部长迥多、刚当地政府代表和相关部门负责人、国际组织驻刚代表，我委工作组代表、项目专家组、援刚医疗队员等300余人出席仪式。夏煌大使表示，“光明行”项目体现了中国政府的友好和真诚，是中国政府加强对刚全方位、多形式合作的具体体现。中刚关系已提升为全面战略合作伙伴关系，此次“光明行”项目的实施正是中刚双方加强全方位合作、携手共进共谋发展良好意愿的具体体现。刚社会部长迥多代表卫生部长出席仪式并发表讲话，她代表刚果政府盛赞中方的慈善义举和慷慨捐赠，感谢中国医疗专家帮助刚白内障患者重见光明，并指出此次“光明行”项目再次体现了中刚两国政府和人民之间的深情厚谊。启动仪式上，夏煌大使与迥多部长分别代表两国政府签署了“光明行”项目物资交接证书。
1. 专家组高效敬业，提前完成手术任务，受到广泛赞誉
    “光明行”专家组自8月24日抵达刚首都布拉柴维尔以来，不顾长途飞行劳顿，牺牲周末休息时间，直接投入医疗工作。市眼科医院院长汤欣带领其余6名组员克服当地医疗条件差、气候炎热等不利条件，积极开展手术治疗。在短短26天时间里，专家组共完成白内障手术512例，其中进行全麻手术2例。在所有接受手术的病人中，最小的患者仅有9岁，最大患者95岁。经复查，全部患者术后恢复良好，无不良反应，全部接受治疗患者均重见光明。我市专家高尚的医德和精湛的医术，受到了刚当地社会的广泛称赞。
 在抵刚后，专家组首先根据手术流程对医院现有手术室进行了合理的区域分隔，将原本开放式的手术区域划分为手术隔离区、无菌消毒区、手术患者等候区以及患者筛查区，加强了消毒及隔离环节，确保术后无感染病例。在此基础上，专家组严格培训当地医护人员，介绍手术流程、消毒标准和操作规范，从而提高当地医务人员医疗水平，保证工作进度，提高工作效率。此外，专家组在汤欣院长带领下，积极做好患者术前筛查、术后复查工作，兢兢业业完成每个细节，保证了所有患者术后零感染。
1. 刚方高度赞扬我国政府实施“光明行”项目，项目实施圆满成功，扩大我市国际知名度和影响力
在“光明行”项目启动仪式上，刚社会事务部长迥多在夏煌大使陪同下会见了我赴刚工作组及医疗专家组并与大家亲切握手，感谢我市为中刚友谊做出的积极贡献。我赴刚工作组也简要介绍了天津市经济社会发展情况，并代表我委领导向迥多部长表达了友好问候，并期望双方在今后开展更多卫生合作。
在黑角市期间，黑角省政府秘书长彭特萨那、黑角市市长威奥多分别在省政府和市政厅欢迎我委工作组一行，他们表示“光明行”项目是萨苏总统今年7月访华后，中刚合作领域的一个重要项目，他们代表刚政府和人民感谢中国政府对刚援助，表示将尽一切可能配合中国专家组做好相关工作，保证该项目在黑角顺利实施。威奥多市长还来到黑角卢旺基里医院视察“光明行”项目进展情况，看望我市眼科专家。
 安东尼是当地一名“光明行”项目受益患者。在“光明行”项目启动仪式上，他代表手术患者发表讲话，感谢中刚合作使其重见光明，他期待着中刚合作项目能让更多白内障患者受益。“光明行”项目实施过程中，《今日刚果》等刚平面及电视媒体以《医疗合作：中国眼科医生帮助刚果白内障患者重见光明》为题，对“光明行”项目进行了全面报道。
   “光明行”项目是中国政府对非援助的新模式、新举措，此次援刚光明行”项目是我市50年来实施对刚精准援助的一次有益尝试。今年是中刚建交52周年，“光明行”项目的成功开展、必将对推动中刚友谊、扩大我市在刚医疗卫生领域的影响力起到积极作用，也进一步扩大了我市国际知名度和影响力！
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